

Capítulo 11

TEMPORIZACIÓN Y PRESUPUESTO

En este capítulo se detalla el tiempo que se ha tardado en realizar el proyecto y se desglosan los gastos que se derivan de él.

11.1 Temporización

En este apartado se va a detallar el tiempo invertido en realizar el proyecto y las distintas fases que ha tenido:

- Adquisición de información: Se dividió en dos periodos, uno desde el 4 hasta el 31 de julio, parando en agosto, y otro desde el 6 hasta el 31 de septiembre.
- Redacción de la memoria: Se prolongó entre el 25 de septiembre y el 13 de diciembre.
- Período de simulación: Se prolongó entre el 1 de octubre y el 29 octubre.
- Revisión de la memoria y preparación de la presentación: Se prolongó entre el 23 de enero y el 13 de febrero.

El siguiente diagrama refleja las diferentes etapas:




Figura 11.1 Temporización del proyecto.

11.2 Presupuesto

En este apartado se realizará un presupuesto detallado de los costes que se derivan de la realización del proyecto. Estos gastos se dividen en: costes de personal y costes de material.

11.2.1 Costes de personal

Si suponemos que se ha desempeñado una jornada de trabajo básica de 40 horas semanales y que se puede establecer un sueldo base de unos 1500 € mensuales para un ingeniero junior, el coste de personal de este proyecto asciende a:

Personas	Tiempo	Sueldo	Subtotal
1	5 meses	1500 €	7500 €
Subtotal			7500 €

Tabla 11.1 Costes de personal.

11.2.2 Costes de material

Esta clasificación engloba al resto de gastos que no han sido incluidos en los otros apartados. El importe de estos costes se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad	Coste	Subtotal
Electricidad	5 meses	8 €	40 €
Material de oficina	1	60 €	60 €
Conexión a Internet	5 meses	35 €	175 €
Subtotal			275 €

Tabla 11.2 Costes de material.

11.2.3 Resumen presupuestario

Todos los costes anteriormente desglosados se resumen en la siguiente tabla:

Descripción	Coste
Personal	7500 €
Material	275 €
Total	7775 €

Tabla 11.3 Resumen presupuestario.