



XIII. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 2005

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre
Negociación con entidades financieras	■									
Proyecto técnico para la adecuación del local	■									
Trámites administrativos para el inicio de la actividad empresarial	■	■								
Concesión administrativa		■	■	■						
Obra civil del local					■	■	■			
Acondicionamiento del local									■	
Contacto con proveedores									■	
Selección y contratación del personal									■	
Campaña de lanzamiento									■	
INICIO DE LA ACTIVIDAD										■

Figura XIII.1