
Id Nombre de tarea Duración
1 PRIMER AÑO 227,5 días

2 Red de fibra óptica 227,5 días

3 1º Contrato 2004 0 días

4 Diagonal Sevilla - Málaga 50 días

5 Alhaurín - Tajo 220 17 días

6 Paredones - Ramos 66 Kv 12 días

7 Paredones - Estación de Bombeo 66 Kv3 días

8 Est.Bombeo - Antequera 66 Kv 8 días

9 Antequera - Humilladero 66 Kv 7 días

10 Humilladero - Jauja 66 Kv (línea 1) 8 días

11 Jauja - Cordobilla 66 Kv 5 días

12 Cordobilla - Estepa 66 Kv 7 días

13 Estepa - Osuna 66 Kv 12 días

14 Osuna - Marchena 66 Kv 13 días

15 Marchena - Carmona 66 Kv 11 días

16 Carmona - El Viso 66 Kv 5 días

17 Alcores - Polo 50 Kv 2 días

18 Polo - Dos Hermanas 50 Kv 4 días

19 Quintos - Dos Hermanas 220 Kv (parcial)8 días

20 Quintos - Santiponce 220 Kv (parcial)13 días

21 Accesos a Sevilla capital 13 días

22 Santiponce - Empalme 132 Kv 2 días

23 Empalme - Calonge 132 Kv 1 día

24 Calonge - Alcores 132 Kv 10 días

25 Accesos a Málaga capital 58 días

26 Ramos - Campanillas 66 Kv 4 días

27 Ramos - San Sebastian 132 Kv 3 días

28 San Sebastian - Visos 66 Kv 2 días

29 Visos -  Ramos 66 Kv 3 días

30 Ramos - Secundaria 66 Kv 2 días

31 2º Contrato 2004 0 días

32 Sevilla - Córdoba 40,5 días

33 Santiponce - Casillas 220 Kv 26,5 días

34 Casillas - La Lancha 220 Kv 14 días

35 Málaga - Granada 36,5 días

36 Fargue – Otura 66 Kv 3,5 días

37 Otura - Tablate 66 Kv 5 días

38 Tablate - Izbor 66 Kv 4 días

39 Izbor - Santa Isabel 66 Kv 3 días

40 Santa Isabel - Entronque de Celulosa 66 Kv1,5 días

41 Entronque de Celulosa - Almuñecar 66 Kv2,5 días

42 Almuñecar - Nerja 66 Kv 3,5 días

43 Nerja - Torre del Mar 66 Kv 4,5 días

44 Torre del Mar - Montes 66 Kv 6 días

45 Montes - Ramos 66 Kv 3 días

46 Accesos a Córdoba 5 días

47 Lancha - Cruz de Juarez 66 Kv 5 días

48 Accesos a Granada 40,5 días

49 Fargue - Bomba 66 Kv 1 día

50 Bomba - Zaidín 66 Kv 3 días

51 Zaidín - Camino de Ronda 66 Kv 3 días

52 Camino de Ronda - Grelva 66 Kv 1 día

53 Grelva - Atarfe 66 Kv 3 días

54 Atarfe - Pulianas 66 Kv 4 días

55 Pulianas - San Antonio 66 Kv 1 día

56 San Antonio - Fargue 66 Kv 1 día

57 3º Contrato 2004 0 días

58 Cordoba - Granada 57,5 días

59 Lancha - Iznájar 132 Kv 17,5 días

60 Iznájar – Loja 132 Kv 10 días

61 Loja – Fargue. 132 Kv 30 días
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