
Id Nombre de tarea Duración
1 SEGUNDO AÑO 224 días

2 1º Contrato 2005 0 días

3 Sevilla - Huelva (1ª vía) 32 días

4 Santiponce - Onuba 220 Kv 26 días

5 C.T. Colón - Onuba 220 Kv 3 días

6 C.T. Colón - Torrearenillas 220 Kv 3 días

7 Acceso a Huelva 3 días

8 Onuba - Romeralejo 66 Kv 1,5 días

9 Romeralejo - Titán 66 Kv 1,5 días

10 Málaga - Cádiz 54 días

11 Ramos - Marysol. 66 kv 8 días

12 Marysol - Fuengirola. 66 Kv 7 días

13 Fuengirola - Marbella 66 Kv 12 días

14 Marbella - Estepona 66 Kv 5 días

15 Estepona - Casares 66 Kv 6 días

16 Casares - Sotogrande 66 Kv 8 días

17 Sotogrande - Pinar del Rey 66 Kv 8 días

18 Pinar del Rey - C.T.B. Algeciras 220 Kv4 días

19 C.T.B. Algeciras - Puerto Real 220 Kv38 días

20 Acceso a Cadiz capital 59 días

21 Línea de 132 Puerto Real - C.T.Cádiz 3 días

22 Línea de 66 Puerto Real - Trocadero 2 días

23 Línea de 66 Trocadero - Matagorda 1 día

24 Línea de 66 Matagorda - Cortadura 2 días

25 2º Contrato 2005 0 días

26 Granada - Almería (1ª via) 79 días

27 Línea de 66 kV Fargue - Guadix 19 días

28 Línea de 66 kV Guadix - Alcolea 19 días

29 Línea de 66 kV Alcolea - Berja 7 días

30 Línea de 66 kV Berja - Cumbres 8 días

31 Línea de 66 kV Cumbres Cosario 5 días

32 Línea de 66 kV Cosario - Aguadulce 3 días

33 Línea de 66 kV Aguadulce - Naranjos 8 días

34 Línea de 66 kV Naranjos - Benahadux 1 día

35 Línea de 66 kV Benahadux - Santo Tomás5 días

36 3º Contrato 2005 0 días

37 Córdoba - Jaén - Córdoba 69 días

38 Línea de 132 kV Lancha – Andujar 30 días

39 Línea de 132 kV Andujar - Linarejos 16 días

40 Línea de 132 kV Linarejos – Úbeda 8 días

41 Línea de 220 kV Úbeda – Olivares 19 días

42 Línea de 132 kV Olivares – Martos 8 días

43 Línea de 132 kV Martos – Baena 16 días

44 Línea de 132 kV Baena - Lucena 13 días

45 Línea de 132 kV Lucena – Iznajar 13 días
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