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T PRIVER ANO 22750185
2 Red de fibra 6ptica 227 5dias - |
3 | 1° Contrato 2004 Odias | 1201
7 Diagonal Sevilla- Malaga s0dias w |
5 |= Alhaurin - Tajo 220 17 dias
6 |= Paredones - Ramos 66 Kv 12 dias
7 Paredones - Estacion de Bor 3dias
8 EstBombeo - Antequera 66 k 8dfas
o | Antequera - Humilladero 66 | 7dias
0 Humilladero - Jauja 66 Kv (i 8dias
11 Jauja - Cordobilla 66 Kv 5dias
12 | Cordobilla - Estepa 66 Kv 7 dfas ipo R1
3 Estepa - Osuna 66 Kv 12dias
14 Osuna - Marchena 66 Kv 13dias
15 | Marchena - Carmona 66 Kv 11 dias
B Carmona - E1Viso 66 Kv 5dias
7 | Alcores - Polo 50 Kv 2dias
[1e | Polo - Dos Hermanas 50 Kv adias L
19 | Quintos - Dos Hermanas 22 8dias uipo T1
20 Quintos - Santiponce 220 Ky 13dias Equipo T1
21 | Accesos a Sevilla capital 13dias
22 | Santiponce - Empalme 132 K 2dias ﬁEwpu T
23 Empalme - Calonge 132 Kv 1dia Equipo 1
27 | Calonge - Alcores 132 Kv 10dfas EQuipo Tl
25 | Accesos aMalaga capital s8dias
76 Ramos - Campanillas 66 Kv 4dias
27 Ramos - San Sebastian 132 3dias quipo T1
28 | San Sebastian - Visos 66 Kv 2dfas Equipo R1
29 Visos - Ramos 66 Kv 3dias Equipo R1
30 Ramos - Secundaria 66 Kv 2dias e
E 29 Contrato 2004 Odias m 3%
32 Sevilla-Cérdoba 40,5dias n
33 Santiponce - Casillas 220Ky, 26,5 dias Equipo T1;Equipo T2
EN Casillas-Lalancha220Kv|  14dias S L
35 Malaga - Granada 36,5dias ™
36 |= Fargue — Otura 66 Kv 3,5dias Equipo R1;Equipo R2
37 | Otura - Tablate 66 Kv 5dias Equipo RL;Equipo R2
ER Tablate - Izbor 66 Kv 4dias Equipo R1;Equipo R2
39 Izbor - Santa Isabel 66 Kv 3dias Equipo RL;Equipo R2
a0 | Santa Isabel - Entronque de 15dias Equipo R1;Equipo R2
a1 | Entronque de Celulosa-Alr| 2,5 dias Equipo R1;Equipo R2
72 Almufiecar - Nerja 66 Kv 35dias Equipo RL;Equipo R2
a3 | Nerja - Torre del Mar 66 Kv 45 dias Equipo RL:Equipo R2
27| Torre del Mar - Montes 66 Kv 6dias Equipo RL;Equipo R2
5 Montes - Ramos 66 Kv 3dias Fauipo R1;Equipo R2
a6 | Accesos aCérdoba 5dias
a7 | Lancha- Cruz de Juarez 66 5dias
78 Accesos a Granada 205dias
a9 | Fargue - Bomba 66 Kv 1dia
EN Bomba - Zaidin 66 Kv 3dias
51 Zaidin - Camino de Ronda 6( 3dias
52 Camino de Ronda - Grelva € 1dia
53 | Grelva - Atarfe 66 Kv 3dias 1
54 Atarfe - Pulianas 66 Kv 4dias ipo R1
55 Pulianas - San Antonio 66 Kv 1dia uipo R1
56 | San Antonio - Fargue 66 Kv 1dia quipo R1
57 3°Contrato 2004 Odias W °Yo°
58 Cordoba- Granada 57,5dias |
50 |= Lancha - Iznajar 132 Kv 17,5 dias uipo T1;Equipo T2
50 iznajar - Loja 132 Kv 10dias Equipo T1
61 Loja— Fargue. 132 Kv 30dias Equipo T1
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