

Informe presupuestario el mié 25/04/12
Proyect4 fernando

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Costo previsto	Variación	Real	Restante
2	Elección de los responsables del proy	0,00 €	Prorratio	6.308,48 €	0,00 €	6.308,48 €	0,00 €	6.308,48 €
4	Fijar el alcance del plan	0,00 €	Prorratio	3.154,24 €	0,00 €	3.154,24 €	0,00 €	3.154,24 €
82	Obtención de Certificados PMP	0,00 €	Prorratio	2.523,84 €	0,00 €	2.523,84 €	0,00 €	2.523,84 €
9	Identificación de indicadores claves	0,00 €	Prorratio	2.029,76 €	0,00 €	2.029,76 €	0,00 €	2.029,76 €
73	Acciones de Divulgación	0,00 €	Prorratio	1.782,72 €	0,00 €	1.782,72 €	0,00 €	1.782,72 €
74	Formación de Personal	0,00 €	Prorratio	1.782,72 €	0,00 €	1.782,72 €	0,00 €	1.782,72 €
81	Exámenes PMP	0,00 €	Prorratio	1.682,56 €	0,00 €	1.682,56 €	0,00 €	1.682,56 €
7	Planificación del proyecto	0,00 €	Prorratio	1.261,92 €	0,00 €	1.261,92 €	0,00 €	1.261,92 €
6	Compara proceso reales con norma	0,00 €	Prorratio	1.188,48 €	0,00 €	1.188,48 €	0,00 €	1.188,48 €
10	Medición de indicadores claves de pr	0,00 €	Prorratio	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €
13	Elaboración del documento guía del s	0,00 €	Prorratio	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €
25	Plan de Proyecto	0,00 €	Prorratio	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €
26	Plan de Recursos	0,00 €	Prorratio	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €	0,00 €	1.014,88 €
5	Identificar áreas contempladas de la r	0,00 €	Prorratio	594,24 €	0,00 €	594,24 €	0,00 €	594,24 €
76	Establecimiento de Calendario de Re'	0,00 €	Prorratio	594,24 €	0,00 €	594,24 €	0,00 €	594,24 €
77	Establecimiento de Calendario de Au	0,00 €	Prorratio	594,24 €	0,00 €	594,24 €	0,00 €	594,24 €
80	Determinar Calendario de Exámenes	0,00 €	Prorratio	594,24 €	0,00 €	594,24 €	0,00 €	594,24 €
15	Estudio de negocio	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
16	Estudio de Viabilidad	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
17	Test de evaluación preliminar	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
18	Análisis del trabajo a realizar	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
20	Terminos de referencia	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
21	Descripción de puestos.	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
22	Oficina de proyecto.	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
23	Revisión de fase uno	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
27	Plan Financiero	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
28	Plan de Calidad	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
29	Plan de Riesgos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
30	Plan de Aceptación	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
31	Plan de Comunicaciones	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
32	Plan de Compras	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
33	Proceso de Gestión de Ofertas	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
34	Alcance de Trabajo	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
35	Petición de Información	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
36	Solicitud de Oferta	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
37	Contrato de Suministro	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
38	Registro de Ofertas	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
39	Revisión de Inicio de Fase dos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
41	Proceso de Gestión del Tiempo	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
42	Formato de Hoja de Tiempos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
43	Registro de Hoja de Tiempos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
44	Proceso de Gestión de Costes	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
45	Formato de Gastos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
46	Registro de Gastos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
47	Proceso de Gestión de Calidad	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
48	Formato de Revisión de Calidad	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
49	Registro de Entregables	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
50	Proceso de Gestión de Cambios	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
51	Formato de Solicitud de Cambios	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
52	Registro de Cambios	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
53	Proceso de Gestión de Riesgos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
54	Formato de Riesgos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
55	Registro de Riesgos	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
56	Proceso de Gestión de Discrepancias	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
57	Formato de Discrepancias	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
58	Registro de Discrepancias	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
59	Proceso de Gestión de Compras	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
60	Formato de Orden de Compra	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
61	Registro de Compras	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
62	Proceso de Gestión de la Aceptación	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €

Informe presupuestario el mié 25/04/12
Proyect4 fernando

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Costo previsto	Variación	Real	Restante
63	Formato de Aceptación	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
64	Registro de Aceptación	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
65	Proceso de Gestión de Comunicaciones	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
66	Reporte de Estado de Proyecto	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
67	Registro de Comunicaciones	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
68	Revisión de Inicio de Fase (Ejecución	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
70	Reporte de Cierre de Proyecto	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
71	Revisión de Implementación Posterior	0,00 €	Prorratio	507,44 €	0,00 €	507,44 €	0,00 €	507,44 €
1	DESARROLLO DE UN SGP	0,00 €	Prorratio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Formación Específica PMI para Jefes	0,00 €	Prorratio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €		54.030,64 €	0,00 €	54.030,64 €	0,00 €	54.030,64 €