



7.- CRONOGRAMA DE ACTUACIONES.

7.1.- CRITERIO DE PRIORIZACION.

Para establecer el orden de actuación en las diversas máquinas, se ha seguido el siguiente criterio.

Se actuará primero sobre los que el nivel de consecuencia sea MUY GRAVE, luego GRAVE y después LEVE. Dentro de cada grupo de nivel de consecuencia, se actuará primero por aquellos que mayor nivel de riesgo tengan y dentro del nivel de riesgo, aquellos cuyo importe sea menor.

7.2.- CRONOGRAMA.

Para realizar el cronograma se ha dispuesto de los siguientes equipos (Oficial+ayudante):

- 2 Equipos mecánicos (Para adecuaciones mecánicas).
- 1 Equipo eléctrico (Para adecuaciones eléctricas).
- 1 Equipo mantenimiento vario (Para adecuaciones de señalización, etc).

A continuación se presenta el cronograma de las actuaciones a realizar.



Id	Nombre de tarea	enero					febrero				marzo				abril						
		26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08
1	H-1	■																			
2	Cerramiento de barandilla	↓ Equipo mecánico																			
3	Reparación protección de seguridad	↓ Equipo mecánico																			
4	Instalación de rodapiés	↓ Equipo mecánico																			
5	Instalar señal de riesgo eléctrico	↓ Equipo mto vario																			
6	Instalar placa de identificación de equipo	↓ Equipo mto vario																			
7	H-2	■																			
8	Cerramiento de barandilla	↓ Equipo mecánico																			
9	Reparación protección de seguridad	↓ Equipo mecánico																			
10	Instalación de rodapiés	↓ Equipo mecánico																			
11	Instalar señal de riesgo eléctrico	↓ Equipo mto vario																			
12	Instalar placa de identificación de equipo	↓ Equipo mto vario																			
13	MM-08	■																			
14	Cerramiento de seguridad	↓ Equipo mecánico																			
15	Cerramiento de barandilla de cambio de nivel	↓ Equipo mecánico																			
16	Instalación de rodapiés	↓ Equipo mecánico																			
17	Instalar señal parada emergencia	↓ Equipo mto vario																			
18	MM-558	■																			
19	Cerramiento de seguridad	↓ Equipo mecánico																			
20	Instalar placa de identificación de equipo	↓ Equipo mto vario																			



Id	Nombre de tarea	enero					febrero				marzo				abril				01	08	
		26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17			24
21	CV-11																				
22	Cerramiento de barandilla																				
23	Reparación protección de seguridad																				
24	Instalación de rodapiés																				
25	Reparación de pasarela																				
26	CE-04																				
27	Reparación protección de seguridad																				
28	Cerramiento de barandilla de cambio de nivel																				
29	Instalación de rodapiés																				
30	MM-20																				
31	Reparación protección de seguridad																				
32	Instalación de rodapiés																				
33	Cerramiento de escala																				
34	Instalar señal parada emergencia																				
35	CV-155																				
36	Reparación protección de seguridad																				
37	Instalar cadenas de paso																				
38	Reparación de tubos de conducciones eléctricas																				



Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril					
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	
39	CV-551	■																	
40	Reparación protección de seguridad			■															
41	Instalación de rodapiés			■															
42	Instalar señal parada emergencia			■															
43	CV-104	■																	
44	Reparación protección de seguridad			■															
45	Instalación de rodapiés			■															
46	Instalar señal de riesgo de tropiezo			■															
47	Instalar señal parada emergencia			■															
48	CV-600	■																	
49	Cerramiento de barandilla			■															
50	Cerramiento de seguridad			■															
51	Instalación de rodapiés			■															
52	Reparación de tubos de conducciones eléctric			■															
53	Instalar placa de identificación de equipo			■															
54	TR-01			■															
55	Cerramiento de barandilla			■															
56	TR-PSF			■															
57	Cerramiento de barandilla			■															



Id	Nombre de tarea	enero					febrero				marzo				abril						
		26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08
58	Horno 4-GRAL		■																		
59	Reparación de tubos de conducciones eléctric		↳																		
60	Señalizar botones de mando		↳																		
61	Instalar señal de riesgo de alta temperatura		↳																		
62	Instalar señal de riesgo de incendio		↳																		
63	MV-2352		■																		
64	Disminuir hueco																				
65	Instalación de parada de emergencia		↳																		
66	RC-03																				
67	Cerramiento de seguridad																				
68	Horno 3-GRAL		■																		
69	Instalación de rodapiés																				
70	Instalación de parada de emergencia		↳																		
71	Reparación de tubos de conducciones eléctric		↳																		
72	Instalar placa de identificación de equipo		↳																		
73	Instalar señal de riesgo de alta temperatura		↳																		



Id	Nombre de tarea	enero					febrero				marzo				abril						
		26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08
74	HIDRAT																				
75	Instalación de parada de emergencia																				
76	Instalar candado a seccionador																				
77	Instalar señal genérica de avisos																				
78	Señalizar botones de mando																				
79	Señalizar los mandos en castellano																				
80	Desmontar mandos de equipos en desuso																				
81	S1_S5																				
82	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																				
83	Instalar señal de utilización de cascos auditivos																				
84	S6-S8																				
85	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																				
86	Instalar señal de utilización de cascos auditivos																				
87	Salida Cal-GRAL																				
88	Instalación de parada de emergencia																				
89	BP-05																				
90	Instalación de rodapiés																				
91	Instalar placa de identificación de equipo																				
92	EC-2305																				
93	Reparación protección de seguridad																				
94	Instalar placa de identificación de equipo																				



Id	Nombre de tarea	enero					febrero				marzo				abril				01	08		
		26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17			24	
95	SF-2200 B																					
96	Instalación de parada de emergencia																					
97	Instalar placa de identificación de equipo																					
98	SF-2202																					
99	Instalación de parada de emergencia																					
100	Instalar placa de identificación de equipo																					
101	SF-2304																					
102	Reparación protección de seguridad																					
103	Instalar placa de identificación de equipo																					
104	Micronizado-GRAL																					
105	Instalación de parada de emergencia																					
106	Señalizar botones de mando																					
107	S7-S8																					
108	Instalación de parada de emergencia																					
109	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																					
110	SF-2001																					
111	Cerramiento de seguridad																					
112	Señalizar botones de mando																					



Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril						
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08
113	TC-06	■																		
114	Reparación protección de seguridad																			
115	Instalar señal parada emergencia																			
116	TC-112																			
117	Reparación protección de seguridad																			
118	Reparación de tubos de conducciones eléctric																			
119	SF-2307	■																		
120	Reparación protección de seguridad																			
121	Instalar señal de riesgo de golpeo																			
122	Instalar señal de riesgo de atrapamiento																			
123	Instalar placa de identificación de equipo																			
124	CA-02																			
125	Cerramiento de barandilla																			
126	Cerramiento de seguridad																			
127	TC-13	■																		
128	Cerramiento de barandilla																			
129	Cerramiento de seguridad																			
130	Instalar señal de riesgo de golpeo																			




Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril				01	08		
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17			24	
131	MR-14					■															
132	Reparación protección de seguridad					■															
133	SF-2012					■	■	■	■												
134	Reparación protección de seguridad					■															
135	Instalación de parada de emergencia																				
136	SF-2019					■	■	■	■												
137	Reparación protección de seguridad					■															
138	Instalación de parada de emergencia																				
139	SF-2100	■	■	■	■	■	■	■	■												
140	Reparación protección de seguridad					■															
141	Instalación de parada de emergencia																				
142	Instalar placa de identificación de equipo																				
143	SF-2200 A	■	■	■	■	■	■	■	■												
144	Reparación protección de seguridad					■															
145	Instalación de parada de emergencia																				
146	Instalar placa de identificación de equipo																				
147	SF-2203	■	■	■	■	■	■	■	■												
148	Reparación protección de seguridad					■															
149	Instalación de parada de emergencia																				
150	Instalar placa de identificación de equipo																				



Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril					
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01
151	S1-S5	[Barra de actividad]																	
152	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																	
153	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																	
154	Instalar señal de riesgo de alta temperatura	[Barra de actividad]																	
155	SF-2006	[Barra de actividad]																	
156	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																	
157	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																	
158	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Barra de actividad]																	
159	SF-2011	[Barra de actividad]																	
160	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																	
161	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																	
162	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Barra de actividad]																	
163	SF-2017	[Barra de actividad]																	
164	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																	
165	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																	
166	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Barra de actividad]																	
167	SF-2102	[Barra de actividad]																	
168	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																	
169	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																	
170	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Barra de actividad]																	
171	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad]																	




Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril				01	08
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17		
172	SF-2355	[Gantt bar for SF-2355: Jan 02 to Mar 27]																	
173	Reparación protección de seguridad	[Task 173: Feb 06]																	
174	Instalación de parada de emergencia	[Task 174: Mar 20]																	
175	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Task 175: Jan 02]																	
176	Instalar placa de identificación de equipo	[Task 176: Jan 02]																	
177	MB-1	[Gantt bar for MB-1: Jan 02 to Mar 27]																	
178	Reparación protección de seguridad	[Task 178: Feb 06]																	
179	Instalación de rodapiés	[Task 179: Feb 06]																	
180	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Task 180: Mar 20]																	
181	Instalar señal parada emergencia	[Task 181: Jan 02]																	
182	MB-2	[Gantt bar for MB-2: Jan 02 to Mar 27]																	
183	Reparación protección de seguridad	[Task 183: Feb 06]																	
184	Instalación de rodapiés	[Task 184: Feb 06]																	
185	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Task 185: Mar 20]																	
186	Instalar señal parada emergencia	[Task 186: Jan 02]																	
187	SF-2007	[Gantt bar for SF-2007: Jan 02 to Mar 27]																	
188	Reparación protección de seguridad	[Task 188: Feb 06]																	
189	Instalación de parada de emergencia	[Task 189: Mar 20]																	
190	Instalar señal de riesgo de golpeo	[Task 190: Jan 02]																	
191	Instalar señal de riesgo de atrapamiento	[Task 191: Jan 02]																	







Id	Nombre de tarea	enero				febrero				marzo				abril						
		02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08
213	BG-01	[Barra de actividad: enero 16 - febrero 27]																		
214	Reparación protección de seguridad																			
215	Instalación de batea																			
216	Instalar resguardo de estanqueidad																			
217	Instalar señal de riesgo eléctrico																			
218	Instalar señal de riesgo de incendio																			
219	BG-02	[Barra de actividad: enero 16 - febrero 27]																		
220	Reparación protección de seguridad																			
221	Instalación de batea																			
222	Instalar resguardo de estanqueidad																			
223	Instalar señal de riesgo eléctrico																			
224	Instalar señal de riesgo de incendio																			
225	SE-2018	[Barra de actividad: enero 16 - febrero 20]																		
226	Reparación protección de seguridad																			
227	Instalación de rodapiés																			
228	Cerramiento de escala																			
229	Instalar señal de riesgo de golpeo																			
230	Instalar placa de identificación de equipo																			





Id	Nombre de tarea	enero			febrero				marzo				abril				mayo			
		09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15
250	TC-157																			
251	Reparación protección de seguridad																			
252	Cerramiento lateral de rodillos																			
253	TC-10																			
254	Cerramiento de barandilla																			
255	Reparación protección de seguridad																			
256	Cerramiento lateral de rodillos																			
257	TC-156																			
258	Cerramiento de barandilla																			
259	Reparación protección de seguridad																			
260	Cerramiento lateral de rodillos																			
261	TC-108																			
262	Reparación protección de seguridad																			
263	Cerramiento lateral de rodillos																			
264	Instalación de rodapiés																			
265	TC-103																			
266	Reparación protección de seguridad																			
267	Cerramiento lateral de rodillos																			
268	Instalación de parada de emergencia																			
269	Instalar placa de identificación de equipo																			








Id	Nombre de tarea	ro	febrero					marzo					abril				mayo			
		16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22
310	TR-105	[Barra de actividad: 16/01 - 03/04]																		
311	Cerramiento de barandilla																			
312	Instalar placa de identificación de equipo																			
313	SF-23	[Barra de actividad: 16/01 - 03/04]																		
314	Cerramiento de barandilla																			
315	Instalar señal paro-marcha																			
316	Instalar placa de identificación de equipo																			
317	SF-22	[Barra de actividad: 16/01 - 03/04]																		
318	Cerramiento de barandilla																			
319	Instalar señal de riesgo de golpeo																			
320	Instalar señal paro-marcha																			
321	Instalar placa de identificación de equipo																			
322	AV-110																			
323	Reparación protección de seguridad																			
324	AV-111																			
325	Reparación protección de seguridad																			
326	SF-FH4																			
327	Reparación protección de seguridad																			
328	VFM-H3																			
329	Instalación de rodapiés																			



Id	Nombre de tarea	ro	febrero				marzo				abril				mayo					
		16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22
330	TC-403	[Barra de actividad: 16/01 - 24/04]																		
331	Instalación de rodapiés	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
332	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
333	TC-602	[Barra de actividad: 16/01 - 24/04]																		
334	Cerramiento de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
335	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
336	VFM-5000	[Barra de actividad: 16/01 - 24/04]																		
337	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
338	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
339	VFM-5500	[Barra de actividad: 16/01 - 24/04]																		
340	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
341	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
342	AV-159	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
343	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
344	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
345	AV-160	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
346	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
347	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
348	TV-514	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
349	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		
350	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Barra de actividad: 24/04 - 01/05]																		





Id	Nombre de tarea	ro	febrero					marzo					abril				mayo				
		16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29
370	VFM-6000	[Barra de actividad: 16/01 - 24/04]																			
371	Cerramiento de barandilla	[Icono: Equipo mecánico - 17/04]																			
372	Cerramiento de seguridad	[Icono: Equipo mecánico - 17/04]																			
373	Instalar placa de identificación de equipo	[Icono: Equipo mto vario - 16/01]																			
374	VF-H4	[Barra de actividad: 16/01 - 29/05]																			
375	Reparación protección de seguridad	[Icono: Equipo mecánico - 01/05]																			
376	Instalación de rodapiés	[Icono: Equipo mecánico - 08/05]																			
377	Reparación de tubos de conducciones eléctric	[Icono: Equipo eléctrico - 08/05]																			
378	Instalar placa de identificación de equipo	[Icono: Equipo mto vario - 16/01]																			
379	TC-301	[Barra de actividad: 24/04 - 24/04]																			
380	Cerramiento de barandilla	[Icono: Equipo mecánico - 17/04]																			
381	Reparación protección de seguridad	[Icono: Equipo mecánico - 17/04]																			
382	Instalación de rodapiés	[Icono: Equipo mecánico - 17/04]																			
383	TC-511	[Barra de actividad: 16/01 - 29/05]																			
384	Cerramiento de seguridad	[Icono: Equipo mecánico - 08/05]																			
385	Reparación protección de seguridad	[Icono: Equipo mecánico - 08/05]																			
386	Instalación de rodapiés	[Icono: Equipo mecánico - 08/05]																			
387	Instalar placa de identificación de equipo	[Icono: Equipo mto vario - 16/01]																			



Id	Nombre de tarea	febrero					marzo					abril				mayo					
		23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	
388	VF-2700	[Barra de actividad continua desde el día 23 de febrero hasta el día 24 de abril]																			
389	Reparación protección de seguridad																				Equipo mecánico
390	Cerramiento de escala																				Equipo mecánico
391	Instalar placa de identificación de equipo	Equipo mto vario																			
392	TC-562	[Barra de actividad continua desde el día 23 de febrero hasta el día 24 de abril]																			
393	Cerramiento lateral de rodillos																				Equipo mecá
394	Instalar placa de identificación de equipo	Equipo mto vario																			
395	EC-2016	[Barra de actividad continua desde el día 23 de febrero hasta el día 24 de abril]																			
396	Cerramiento de barandilla																				Equipo mecánico
397	Instalación de rodapiés																				Equipo mecánico
398	Instalación de parada de emergencia																				Equipo eléctrico
399	Enclavar puerta eléctricamente																				Equipo eléctrico
400	Instalar señal de riesgo de golpeo	Equipo mto vario																			
401	Instalar placa de identificación de equipo	Equipo mto vario																			
402	EC-2020	[Barra de actividad continua desde el día 23 de febrero hasta el día 24 de abril]																			
403	Cerramiento de barandilla																				Equipo mecá
404	Reparación protección de seguridad																				Equipo mecá
405	Instalación de rodapiés																				Equipo mec
406	Enclavar puerta eléctricamente																				Equipo eléctrico
407	Instalar señal de riesgo de golpeo	Equipo mto vario																			
408	Instalar placa de identificación de equipo	Equipo mto vario																			



Id	Nombre de tarea	ne '05		07 feb '05		28 feb '05			21 mar '05			11 abr '05			02 may '05			23 may '05	
		26	03	11	19	27	07	15	23	31	08	16	24	02	10	18	26	03	
409	TC-53																		
410	Reparación protección de seguridad																		
411	Cerramiento de barandilla de cambio de nivel																		
412	Instalación de rodapiés																		
413	Instalación de parada de emergencia																		
414	VF-2353																		
415	Reparación protección de seguridad																		
416	Instalación de rodapiés																		
417	Cerramiento de escala																		
418	Instalar señal de riesgo eléctrico																		
419	Instalar placa de identificación de equipo																		
420	TC-605																		
421	Cerramiento de seguridad																		
422	Cerramiento lateral de rodillos																		
423	TC-560																		
424	Cerramiento de seguridad																		
425	Cerramiento lateral de rodillos																		
426	Instalar placa de identificación de equipo																		
427	TC-603																		
428	Cerramiento de seguridad																		
429	Cerramiento lateral de rodillos																		
430	Instalar placa de identificación de equipo																		




Id	Nombre de tarea	ne '05		07 feb '05		28 feb '05			21 mar '05		11 abr '05			02 may '05			23 may '05		13 jun '05		
		26	03	11	19	27	07	15	23	31	08	16	24	02	10	18	26	03	11	19	
431	EC-2013	[Barra de actividad continua]																			
432	Cerramiento de barandilla																				Equipo mecánico
433	Reparación protección de seguridad																				Equipo mecánico
434	Instalación de rodapiés																				Equipo mecánico
435	Instalación de parada de emergencia																				Equipo eléctrico
436	Enclavar puerta eléctricamente																				Equipo eléctrico
437	Instalar señal de riesgo de golpeo																				Equipo mto vario
438	Instalar señal de riesgo de atrapamiento																				Equipo mto vario
439	BD-18	[Barra de actividad continua]																			
440	Reparación protección de seguridad																				Equipo mecánico
441	Instalación de batea																				Equipo mecánico
442	Instalación de parada de emergencia																				Equipo eléctrico
443	Instalar resguardo de estanqueidad																				Equipo eléctrico
444	Instalar señal de riesgo eléctrico																				Equipo mto vario
445	TC-52	[Barra de actividad continua]																			
446	Cerramiento de barandilla																				Equipo mecánico
447	Reparación protección de seguridad																				Equipo mecánico
448	Cerramiento lateral de rodillos																				Equipo mecánico



Id	Nombre de tarea	ne '05		07 feb '05		28 feb '05			21 mar '05		11 abr '05			02 may '05			23 may '05		13 jun '05	
		26	03	11	19	27	07	15	23	31	08	16	24	02	10	18	26	03	11	19
449	BD-15	[Barra de actividad continua]																		
450	Reparación protección de seguridad																			
451	Instalación de batea																			
452	Instalación de parada de emergencia																			
453	Instalar resguardo de estanqueidad																			
454	Instalar señal de riesgo eléctrico																			
455	Instalar señal de riesgo de incendio																			
456	MB-2302																			
457	Instalar placa de identificación de equipo																			
458	MC-557																			
459	Instalar señal parada emergencia																			
460	TC-09																			
461	Instalar cadenas																			
462	SF-21	[Barra de actividad continua]																		
463	Cerramiento de barandilla																			
464	Instalación de parada de emergencia																			
465	Instalar señal de riesgo de golpeo																			
466	Instalar señal paro-marcha																			
467	Instalar placa de identificación de equipo																			



Id	Nombre de tarea	ne '05		07 feb '05		28 feb '05			21 mar '05		11 abr '05			02 may '05			23 may '05		1	
		26	03	11	19	27	07	15	23	31	08	16	24	02	10	18	26	03	11	
468	BD-01	[Gantt bar for BD-01]																		
469	Instalación de batea																			
470	Instalar resguardo de estanqueidad																			
471	Señalizar botones de mando																			
472	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																			
473	Instalar señal de utilización de cascos auditivos																			
474	Instalar señal de riesgo de incendio																			
475	BD-02	[Gantt bar for BD-02]																		
476	Instalación de batea																			
477	Instalar resguardo de estanqueidad																			
478	Señalizar botones de mando																			
479	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																			
480	Instalar señal de utilización de cascos auditivos																			
481	Instalar señal de riesgo de incendio																			
482	SF-CAM																			
483	Instalar placa de identificación de equipo																			
484	AC-80																			
485	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																			
486	AV-505																			
487	Instalar señal de riesgo de atrapamiento																			






Id	Nombre de tarea	07 feb '05			28 feb '05			21 mar '05			11 abr '05			02 may '05			23 may '05			13 jun '05		
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L		
510	AV-150	■																				
511	Instalar señal de riesgos eléctrico	↳ Equipo mto vario																				
512	Instalar señal de obligación utilizar mascarilla	↳ Equipo mto vario																				
513	Instalar placa de identificación de equipo	↳ Equipo mto vario																				
514	AC-160	■																				
515	Instalar señal de riesgo de alta temperatura	↳ Equipo mto vario																				
516	Instalar señal de utilización de cascos auditivo	↳ Equipo mto vario																				
517	SF-ALV	■																				
518	Reparación protección de seguridad	↳ Equipo mec																				
519	Instalar placa de identificación de equipo	↳ Equipo mto vario																				
520	TR-158	■																				
521	Instalación de rodapiés	↳ Equipo mecánico																				
522	Instalar señal de riesgos eléctrico	↳ Equipo mto vario																				
523	Instalar placa de identificación de equipo	↳ Equipo mto vario																				
524	AC-120	■																				
525	Instalación de parada de emergencia	↳ Equipo eléctrico																				
526	Instalar señal de riesgos eléctrico	↳ Equipo mto vario																				
527	Señalizar botones de mando	↳ Equipo mto vario																				
528	Instalar señal de riesgo de alta temperatura	↳ Equipo mto vario																				
529	Instalar señal de utilización de cascos auditivo	↳ Equipo mto vario																				
530	Identificar seccionador eléctrico	↳ Equipo mto vario																				



Id	Nombre de tarea	07 feb '05			28 feb '05			21 mar '05			11 abr '05			02 may '05			23 may '05			13 jun '05		
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L		
531	SE-1616	[Barra de actividad]																				
532	Reparación protección de seguridad	[Barra de actividad]																				
533	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad]																				
534	BP-19	[Barra de actividad]																				
535	Instalar señal de riesgo de golpeo	[Barra de actividad]																				
536	CAL-01	[Barra de actividad]																				
537	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																				
538	Instalar señal de riesgos eléctrico	[Barra de actividad]																				
539	Instalar señal de riesgo de alta temperatura	[Barra de actividad]																				
540	Identificar seccionador eléctrico	[Barra de actividad]																				
541	CAL-02	[Barra de actividad]																				
542	Instalación de parada de emergencia	[Barra de actividad]																				
543	Instalar señal de riesgos eléctrico	[Barra de actividad]																				
544	Señalizar botones de mando	[Barra de actividad]																				
545	Instalar señal de riesgo de alta temperatura	[Barra de actividad]																				
546	Identificar seccionador eléctrico	[Barra de actividad]																				
547	CO-FH3	[Barra de actividad]																				
548	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad]																				
549	CO-FH4	[Barra de actividad]																				
550	Instalar placa de identificación de equipo	[Barra de actividad]																				





Id	Nombre de tarea	'05	28 feb '05				21 mar '05			11 abr '05		02 may '05			23 may '05		13 jun '05			04 jul '05	
		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
572	CH4-RES	[Barra de actividad continua]																			
573	Instalar resguardo de estanqueidad																				
574	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																				
575	Instalar señal de utilización de cascos auditivo																				
576	IR-160																				
577	Instalar señal genérica de avisos																				
578	Instalar señal parada emergencia																				
579	Identificar seccionador eléctrico																				
580	Señalizar los mandos en castellano																				
581	TV-550																				
582	Reparación protección de seguridad																				
583	CH1-H4	[Barra de actividad continua]																			
584	Instalación de batea																				
585	Instalar resguardo de estanqueidad																				
586	Instalar señal de riesgo de alta temperatura																				
587	Instalar señal de utilización de cascos auditivo																				