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0. ÍNDICE DE REVISIONES

0.1 ESTADO DE REVISIONES DE LAS PÁGINAS DE ESTA

ESPECIFICACIÓN

Todas en Revisión  1

0.2. REVISIONES REALIZADAS

Rev. Fecha Páginas

Firma Preparado Firma Revisado Firma Aprobado

1 17-09-01 Todas

Firma Preparado Firma Revisado Firma Aprobado
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1. OBJETO

Establecer la metodología necesaria para controlar las especificaciones y tareas

de un proyecto.

2. APLICABILIDAD

Este procedimiento se aplica a lo largo de la fase de ejecución del proyecto.

Afecta al equipo del proyecto.

3. DOCUMENTACION APLICABLE

N/A

4.- DEFINICIONES

Especificaciones: Son el conjunto de atributos y objetivos que definen el

proyecto.

Puntos críticos: Son los puntos a tener en cuenta para cumplir las

especificaciones y garantizar el éxito del proyecto.

Tarea: Trabajo asignado a un miembro del equipo por el Responsable de

proyecto.
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5.- RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Es responsabilidad del Responsable de Proyecto verificar, detectar y revisar los

puntos críticos.

Es responsabilidad de todo el equipo de proyecto cumplir con las

especificaciones del proyecto.

6.- METODO OPERATIVO

El Responsable de Proyecto define los puntos críticos que se deben controlar

para cumplir las especificaciones del proyecto. En la planificación hay que

constatar cada cuanto hay que hacer una revisión del control de las

especificaciones

También se realiza en el momento de verificar un trabajo finalizado.

Se realiza el control utilizando el documento CE, siguiendo la instrucción de

trabajo correspondiente.

Los puntos críticos a controlar pueden ampliarse a lo largo del proyecto, en

función de las incidencias que se producen.

7.- REGISTROS Y DOCUMENTOS

• Control De Especificaciones, CE

8.- ANEXOS

No procede.


