

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| KTKAN SL | INDICADORES PROCESO | F-04/05 |
| | | EDICIÓN: 1 REVISIÓN ENERO 2009 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Código de Obra | | Fecha comienzo | |
| | | Fecha fin | |
| Jefe Obra | | Centro de Trabajo | |
| | | | |
| Importe facturado | | | EUROS |
| HORAS ESTIMADAS EN LA OBRA | | | |
| Contabilización horas | | | |
| | hora normal | a | 14,5 EUROS = |
| | hora extra | a | 20,5 EUROS = |
| | hora nocturna | a | 21 EUROS = |
| | hora festivo | a | 24 EUROS = |
| HORAS REALES EMPLEADAS EN LA OBRA | | | |
| Desplazamientos | | | |
| | km | a | 0,18 EUROS = |
| Dietas | | | |
| | dietas completas | a | 45 EUROS = |
| | medias dietas | a | 9 EUROS = |
| Materiales | | | |
| Importe total costes materiales = | | | EUROS |
| COSTE TOTAL OBRA | | | EUROS |
| INDICADOR TIEMPO | Tiempo real/ Tiempo estimado | = | |
| INDICADOR HORAS | Horas reales/ Horas estimadas | = | |
| INDICADOR BENEFICIO | Importe factura/ Coste real | = | |
| Firma Director Técnico | | Firma Jefe Obra | Firma ADMON |
| | | | |