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1.-  OBJETO 
 
El objeto de este Procedimiento es definir la metodología establecida en ECOA para la 
elaboración de los Planes de Calidad para cada obra que se lleva a cabo. 
 
2.-  ALCANCE 
 
Este Procedimiento es aplicable a todos los Planes de Calidad a preparar para las obras a 
ejecutar por ECOA. 
 
3.-  DESCRIPCIÓN 
 
3.1. General 
 
Los Planes de Calidad son los documentos en los que ECOA establece las disposiciones 
de carácter general y específico a aplicar para asegurar la calidad de las obras que se van 
a ejecutar. 
 
La elaboración del Plan de Calidad es responsabilidad del Jefe de Obra, siendo revisado 
y aprobado por el Coordinador. La responsabilidad en la distribución de dicho Plan es 
del Jefe de obra que lo elabora. 
 
Cualquier modificación de este documento dará lugar a su emisión en su nuevo estado y 
a la distribución de la copia actualizada a los poseedores de copia controlada del mismo 
(sistemática definida en el PGC 4.01).  
 
Los Planes de Calidad se identificarán por la obra a la que apliquen, y su codificación 
será la siguiente: 
 

PCO XXXXX 
 

donde PCO significa Plan de Calidad de la Obra y XXXXX es un código o nombre 
asignado a la obra. 
 
3.2. Estructura del Plan de Calidad 
 
El Plan de Calidad que elabora ECOA para cada una de las obras a ejecutar contendrá, 
en la medida que sean aplicables, los siguientes apartados: 
 

1. Introducción. 
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En este apartado se hará una breve descripción de la obra a ejecutar, incluyendo las 
mediciones y unidades más importantes. 
 
Se identificará la situación de la obra y el vertedero autorizado, normalmente el más 
cercano, al cual se llevarán los escombros y restos de obra. 
 
Se hará referencia al proyecto usado como base para elaborar el plan de calidad, 
indicando si es un proyecto previo, de ejecución final, etc. 
 
Asimismo, se hará constar que en la obra reseñada en dicho Plan aplica todo el Sistema 
de Calidad de ECOA. 
 

2. Documentación aplicable. 
 
Se indicará toda la documentación de referencia de la obra: 
  

•  Manual de Calidad de ECOA 
•  Procedimientos de Gestión de Calidad 
•  Instrucciones Técnicas (IT) 
•  Proyecto 
•  Cualquier documentación de aplicación particular a la obra. 

 
3. Identificación de los requisitos legales 

 
Se relacionarán los requisitos legales aplicables a la obra, que sean de carácter particular 
de aplicación en la zona, municipio, etc., donde se ejecute la obra, dado que el resto de 
normativa de aplicación ya se encuentra en el proyecto indicada.  
 

4. Organigrama funcional de la obra. 
 
En los Planes de Calidad se incluye un organigrama personalizado de la obra en 
cuestión (o al menos una lista de las personas asignadas como responsables y su 
asignación en la obra). 
 

5. Identificación y Trazabilidad. 
 
En caso de que sea un requisito contractual por parte de un cliente, se hará aquí saber 
cuales son los materiales sujetos a trazabilidad en la obra, a los que se les aplicará PGC 
7.06 “Identificación y Trazablidad” 
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Trazabilidad legal: 
 
•  Seguimiento del hormigón: Mediante el control de recepción de materiales definido. 
•  Cemento: RC97 
•  Viguetas: Se dispondrá de las Fichas técnicas 
•  Acero: Registro de las coladas. 
 

6. Control operacional (PPI). 
 
Se ejecutará, salvo indicaciones en contra, según lo descrito en los procedimientos del 
sistema referentes a partes de trabajo, seguimiento de la producción, ensayos, P.P.I., etc. 
Se deben conservar en obra todos los registros que evidencien su cumplimiento. 
 

7. Productos Suministrados por el Cliente. 
 
Cuando sea necesario, se especificarán los productos a suministrar por el cliente y la 
sistemática a seguir para el control de la verificación, almacenamiento y mantenimiento 
de dichos productos. 
 
En el caso de que  los bienes, productos, propiedades, etc. suministradas o cedidas por 
el cliente sufran algún daño se deberá comentar en el plan de calidad que medidas se 
tomarán.  
 

8. Equipos de medición y seguimiento. 
 
Se adjuntará al PCO: 
 
•  Los certificados de calibración de todos los equipos de seguimiento y medición 

empleados en la obra. 
•  Los certificados de calibración de los aparatos usados por los laboratorios de ensayo 

para la realización del control de calidad. 
 

9. Seguimiento 
 
Los seguimientos a realizar se recogen en el Programa de Puntos de Inspección, para 
todas las fases de la obra: 

 
•  Acopios de materiales y componentes. 
•  Ejecución de la obra.  
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•  Ensayos y pruebas finales en materiales. 

 
Todo lo concerniente a este apartado, está contemplado en el procedimiento 
Procedimiento. PGC 7.09: “Seguimiento y control de la ejecución” 
 
10. – Subcontratistas. 
 
Se relacionarán en este apartado: 
 

•  Formato cumplimentado del Control de subcontratas 
 
4.-  RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de Obra 
-Elaboración del Plan de Calidad 
-Distribución del Plan de Calidad 
 
Coordinador 
-Revisar y aprobar el Plan de Calidad 
 
5.-  ANEXOS 
 
ANEXO I: Ejemplo Plan de Calidad 
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ANEXO I: Ejemplo Plan de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCO / PLAN DE CALIDAD EN OBRA 
 
 

OBRA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN  REVISIÓN Y APROBACIÓN 

JEFE DE OBRA COORDINADOR 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

•  NOMBRE DE LA OBRA: 
 

•  Nº DE IDENTIFICACIÓN: 
 

•  SITUACIÓN DE LA OBRA: 
 

•  FECHA: 
 

•  RESPONSABLE DE OBRA: 
 

•  DESCRIPCCIÓN DE LA OBRA: 
 
 
2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE: 
 
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Se indicará toda la documentación de referencia de la obra: 
  
� Manual de Calidad de ECOA 
� Procedimientos de Calidad 
� Instrucciones Técnicas (IT) 
� Proyecto 
� Cualquier documentación de aplicación particular a la obra. 

 
CONTROL DE LOS REGISTROS 
 
Asimismo se indicarán de forma general los registros a mantener por el Jefe de Obra 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 
 
Se relacionarán los requisitos legales aplicables a la obra, que sean de carácter particular 
de aplicación en la zona, municipio, etc., donde se ejecute la obra, dado que el resto de 
normativa de aplicación ya se encuentra en el proyecto indicada.  

 
 
4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA OBRA 
 
En todo Plan de Calidad de Obra (PCO), se incluye un organigrama personalizado, o al 
menos, una lista de las personas asignadas como responsables y su asignación en la 
obra. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
En caso de que sea un requisito contractual por parte de un cliente, se hará aquí saber 
cuales son los materiales sujetos a trazabilidad en la obra, a los que se les aplicará el 
PGC 7.06  
 
Trazabilidad legal: 
 
•  Seguimiento del hormigón: Mediante el control de recepción de materiales definido. 
•  Cemento: RC97 
•  Viguetas: Se dispondrá de las Fichas técnicas 
•  Acero: Registro de las coladas. 
 
 
6. CONTROL OPERACIONAL 
 
Seguir PC (partes de trabajo, PPI, etc..) 
 
 
7. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 
 
Cuando sea necesario, se especificará los productos a suministrar por el cliente y la 
sistemática a seguir para el control de la verificación, almacenamiento y mantenimiento 
de dichos productos. En el caso de los bienes, productos, propiedades, etc. 
suministradas o cedidas por el cliente sufran algún daño o deterioro se documentará las 
medidas a adoptar. 
 
 
8. EQUIPOS DE, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Se adjuntará al PCO: 
� Los certificados de calibración de todos los equipos de medición empleados en la 

obra. 
� Los certificados de calibración de los aparatos usados por los laboratorios de ensayo 

para la realización del control de calidad. 
 
 
9. SEGUIMIENTO. 
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Los seguimientos a realizar se recogen en el Programa de Puntos de Inspección, para 
todas las fases de la obra: 
 

•  Acopios de materiales y componentes. 
•  Ejecución de la obra.  
•  Ensayos y pruebas finales en materiales. 

 
Todo lo concerniente a este apartado, está contemplado en el procedimiento PGC 7.09 
 
 
10. SUBCONTRATISTAS. 
 
� Formato cumplimentado del Control de subcontratas 
 
 
 


